

## Minutes of Meeting

Venue : KMUTT Library

Date : Jun 7, 2009

Start Time: 13.00 pm

End Time :16.00 pm

Duration : 3 hours

Participants:

SI.No	Name	Role	Attendance
52441305	นายจิระสิทธิ์ ศรีสุโพธิ์	Planning Manager	
52441310	นายณัฐวุฒิ ริยะสาร	Quality/Process Manager	
52441316	นายรัชชัย เียนยุบ	Support Manager	
52441323	นายประภัทร อร่ามโชติ	Development Manager	
52441332	นางสาวศิริกัญญา ยมเกิด	Team Leader	

Action Item:

Open Action Items					
SI.No	Action Item	Responsible	Target Date	Verified by	Status
ทีม	สมาชิกของกลุ่มทำ Small Software Project Management Plan	ทีม	Jun 14'2009	ทีม	On going
ทีม	แจ้งให้สมาชิกทำ template แล้วนำมาส่งในวันเสาร์ของถัดไป แล้วจะ รวมกันให้เสร็จภายในวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ -Software Requirements Specification(SRS)	ทีม	Jun 14'2009	ทีม	On going

--	--	--	--	--	--

ทีม	ให้ Team Leader ไปออกแบบ design ตัวอย่างโปรแกรมจำลอง (Smock up) แต่ละส่วนมาให้สมาชิกในทีม ได้ review	Ms.Sirikanya	Jun 14'2009	ทีม	On going
ทีม	สมาชิกในทีมช่วยกันแก้ไข Small Software Project Management Plan.doc	ทีม	Jun 14'2009	ทีม	On going

**Closed Action Items**

SI.No	Action Item	Start Date	End Date	Verified by	Comments
ทีม	สมาชิกในทีมตกลงกันว่าจะมีการปรึกษาและ แก้ไขเอกสารโดยใช้เว็บ ของ Google เป็นศูนย์กลาง ตาม link <a href="http://docs.google.com">http://docs.google.com</a>	Jun 6,2009	Jun 7,2009	สมาชิกทุกคน	Completed

**Agenda for Next Meeting:**

1. Review ตัวอย่างโปรแกรมจำลอง(Smock up)
2. Discuss กับสมาชิกในทีมเรื่อง SRS

**Next Meeting:**

Jun 14, 2009 15.30 PM-16.30 PM

Minutes submitted by:

นายจีระสิทธิ์ ศรีสุโพธิ์  
นายณัฐวุฒิ ริยะสาร  
นายอวัชชัย เยินยุบ  
นายประภัทร อร่ามโชติ  
นางสาวศิริกัญญา ยมเกิด

Approved by:

นายจีระสิทธิ์ ศรีสุโพธิ์  
นายณัฐวุฒิ ริยะสาร  
นายอวัชชัย เยินยุบ  
นายประภัทร อร่ามโชติ  
นางสาวศิริกัญญา ยมเกิด