
Minutes of Meeting

Venue : KMUTT Library

Date : Jul 12, 2009

Start Time: 13.00 pm

End Time :16.00 pm

Duration : 3 hours

Participants:

SI.No	Name	Role	Attendance
52441305	นายจิระสิทธิ์ ศรีสุโพธิ์	Planning Manager	
52441310	นายณัฐวุฒิ ริยะสาร	Quality/Process Manager	
52441316	นายธวัชชัย เียนยุบ	Support Manager	
52441323	นายประภัทร อร่ามโชติ	Development Manager	
52441332	นางสาวศิริกัญญา ยมเกิด	Team Leader	

Action Item:

Open Action Items					
SI.No	Action Item	Responsible	Target Date	Verified by	Status
ทีม	ติดตามความก้าวหน้าของเอกสารที่แต่ละคนรับผิดชอบ ดังนี้ 1)SRS 2)Project Plan 3)Risk Management	ทีม	Jul 19'2009	ทีม	On going

--

	4)SQA Plan 5)SCM Plan โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถทำได้ 80% ภายในวันที่ 19/07/2009				
ทีม	1)จัดทำ OO Analysis and Design โดยทีมจะทำความคุ้นกับ Structure Design	ทีม	Jul 19'2009	ทีม On going	
Closed Action Items					
Sl.No	Action Item	Start Date	End Date	Verified by	Comments

Agenda for Next Meeting:

1. Review งานทั้งหมดและเอกสารทั้งหมดตาม list ของสัปดาห์นี้

Next Meeting:

Jul 19, 2009 15.30 PM-16.30 PM

Minutes submitted by:

นายจีระสิทธิ์ ศรีสุโพธิ์
นายณัฐวุฒิ ริยะสาร
นายธวัชชัย เยินยุบ
นายประภัทร อร่ามโชติ
นางสาวศิริกัญญา ยมเกิด

Approved by:

นายจีระสิทธิ์ ศรีสุโพธิ์
นายณัฐวุฒิ ริยะสาร
นายธวัชชัย เยินยุบ
นายประภัทร อร่ามโชติ
นางสาวศิริกัญญา ยมเกิด